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ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ  

Изменение  на  поръчка  през  нейния  срок  на  изпълнение  

Директива  2oi4/г4/ЕС  / 30П 	 ® 
Директива  roi4/25/ЕС  / ЗОП 	 ❑ 

РАЗДFЛ  I: ВЪЗЛАГАШ  ОРГАН /ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
I.i) Наименование  и  ад  еси  
Официално  наименование : Национален  регистрационен  номер : 2  
ЕКО  МЕДЕТ  ЕООД  112067709 
Пощенски  адрес : 
УЛ . ГЕОРГИ  БЕНКОВСКИ  7 
Град : код  NUTS: Пощенски  код : Държава : 
ПАНАРЮРИЩЕ  BG423 4500 BG 
Лице  за  контакт : Телефон : 
ЯСЕН  ХРИСТОВ  +359 	35764030 
Fлектронна  поща : Факс : 
ekomedet@abv.bg  +359 35764030 
Интернет  адрес /и  
Основен  адрес  (URL): 
http://ekomedet.com  
Адрес  на  профила  на  купувача  (URL): 
http://ekomedet.com/?q=page&idd=index  

РАЗДFЛ  II: ПРЕДМЕТ  
ибхват  на  

II.i.i) Наименование : 

„Иsпълнение  на  допълнителни  дейности  по  техницеска  рекултивация  и  
възстановяване  на  ХТС , предвидени  в  одобрената  Допълнителна  проекто - 
сметна  документация  ( ДПСД ) на  работен  проект  за  обект : „Хвостохран  
Ред ~еnентенномед : 2 	00896-2014-0006 

II, i.2) Основен  CPV код : 	45242000   
Допълнителен  CPV код : 1 2 

II.i.3) Вид  на  поръчка  
оставки  

Ii.21 Описание  

II.2.1) Наименование : 2  
Обособена  позиция  N2: 
2 

II.2.2) Допълнителни  CPV кодове  2  

II.2.3) Място  на  изпълнение  
Основно  място  на  изпълнение : 

код  NUTS: 1  BG412 
II.2.4) Описание  на  обществената  поръчка  към  момента  на  сключване  на  договора : 
(естество  и  количество  на  строителни  работи , доставки  или  услуги ) 
Изпълнение  на  допълнителни  дейности  по  техническа  рекултивация  и  
въ sстановяване  на  ХТС , предвидени  в  одобрената  Допълнителна  проектно - 
сметна  документация  ( ДПСД ) на  работен  проект  за  обект  „Хвостохранилище  
„Медет ". Рекултивация  на  откоси  и  площи  иэвън  границите  на  концесията , 
иsграждане  на  дренажи  и  отводнителни  съоръжения  в  зоната  на  стените . 

II.2.7) Продължителност  на  поръчката , рамковото  споразумение  или  динамична  
система  за  закулуване  
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Продължителност  в  месеци : 48 или  Продължителност  в  дни : 
или  
Начална  дата : 	 дд /мм /гггг  
К  айна  дата : 	 дд  мм  гггг  

В  случай  на  рамкови  споразумения  - обосноваване  на  срока , чиято  продължителност  надвишава  
четири  години  (Директива  2oi4/г4/ЕС) / осем  години  (Директива  2oi4/25/ЕС): 

II.2.13) Информация  относно  средства  от  Европейския  съюз  
Обществената  поръчка  е  във  връзка  с 	проект  и /или  програма , финансиран /а  сьс 	Да  ❑ Не  ® 
средства  от  Европейския  сьюз  
Идентификация  на  проекта : 

РАЗДFЛ  N: ПРОЦЕДУРА  
IV.г) Административна  информация  

IV.2.i) Обявление  за  възлагане  на  поръчка , свързано  с  тази  поръчка  
Номер  на  обявлението  в  ОВ  на  EC: [][][][]/S [][][]-[][][][][][] 
Номер  на  обявлението  в  РОП :63688г  

РАЗДFЛ  V: ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ПОРЪЧКАТА  
Поръчка  N2: 	 22 
Обособена  позиция  N2: 2 
Наименование : 
Изпълнение  на  допълнителни  дейности  по  техницеска  рекултивация  и  
възстановяване  на  ХТС , предвидени  в  одобрената  Допълнителна  проекто - 
сметна  документация  ( ДПСД ) на  работен  проект  за  обект : „Хвостохрани  
V.21 Възлагане  на  поиъчката  

V.2.1) Дата  на  сключване  на  договора  
02.12.2014 дд  мм  гггг  

V.2.2) Информация  относно  оферти  
По  ъчката  е  възложена  на  група  от  икономически  опе  ато  и 	 Да  ❑ Не  ® 

V.2.3) Име  и  адрес  на  изпълнителя  1  
Официално  наименование : 
КОНСОРЦИУМ  ФУНДАМЕНТ  ПЪТИЩЕ  

Национален  регистрационен  номер : 2  
175641206 

Пощенски  адрес : 
бул . 	СИТНЯКОВО  N° 23 
Град : 
СОФИЯ  

код  NUTS: 
BG411 

Пощенски  код : 
1505 

Държава : 
BG 

Електронна  поща : 
fundament@abv.bg  

Телефон : 
+359 	28548027 

Интернет  адрес : (URL) Факс : 
+359 	28548029 

Изпълнителят  е  МСП 	 Да 	Не  
(МСП  - както  е  оп  еделено  в  П  епо  ъка  2oo,g 36i ЕО  на  Комисия nга) 

V.2.4) Информация  относно  стойноспта  на  поръчката /обособената  позиция  (към  
момента  на  сключване  на  договора ; без  да  се  включва  ДДС ) 
Обща  стойност  на  обществената  по  ъчка : 	2 2 2 0 4 8 6. 4 6 	 Вал 	а : 	 BGN 

РАЗДFЛ  VI: ДОПЪЛНИТ FЛНА  ИНФОРМАЦИЯ  
VI.g) Допълнителна  информация : 2  

VI.4) Процедури  по  обжалване  

VI.4.1) Орган , който  отговаря  за  процедурите  по  обжалване  
Официално  наименование : 
Комисия  за  защита  на  конкуренцията  
Пощенски  адрес : 
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бул . 	Витоша  N° 18 

Град : 
София  

Пощенски  код : 
1000 

Държава : 
BG 

Телефон : 
+359 29884070 

Fлектронна  поща : 
cpcadmin@cpc.bg  

Факс : 
+359 	29807315 

Интернет  адрес  (URL): 
http://www.cpc.bg  

VI.4.2) О  ган , който  отгова  я  за  процедурите  по  медиация  2  
Официално  наименование : 

Пощенски  адрес : 

Град : Пощенски  код : Държава : 

Телефон : 

Електронна  поща : Факс : 

Интернет  адрес  (URL): 

VІ •4•3) Подаване  на  жалби  
Точна  информация  относно  краен  срок /крайни  срокове  за  подаване  на  жалби : 
Обявление  за  изменение  на  договор  за  обществена  поръчка  в  срока  на  
неговото  действие  не  подлежи  на  обжалване 	( чл . 	196 от  30П ) 

VІ •4•4) Служба , от  която  може  да  бъде  получена  информация  относно  подаването  на  
жалби  2  
Официално  наименование : 

Пощенски  адрес : 

Град : Пощенски  код : Държава : 

Телефон : 

Електронна  поща : Факс : 

Интернет  адрес  (URL): 

VI.5) Дата  на  изпращане  на  настоящото  обявление  
Дата : 30.11.2016 дд  мм  гггг  

РАЗДЕЛ  VII: ИЗМЕНЕНИЯ  ПО  ПОРЪЧКАТА  
VII.i) Описание  на  обшествената  поиъчка  слеп  измененията  

VII.i.i) Основен  CPV код : 45242000   

Допълнителен  CPV код : 1 2 

VII.i.2) Допълнителни  CPV кодове  2  

VII.1.3) Мясго  на  изпълнение  
Основно  място  на  изпълнение : 

код  NUTS: 1  BG4i2 

VII.i.4) Описание  на  обществената  поръчка : 
(естество  и  количество  на  строителни  работи , доставки  или  услуги ) 
Изпълнение  на  допълнителни  дейности  по  техническа  рекултивация  и  
възстановяване  на  ХТС , предвидени  в  одобрената  Допълнителна  проектно - 
сметна  документация  ( ДПСД ) на  работен  проект  за  обект  „Хвостохранилище  
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„Медет ". Рекултивация  на  откоси  и  площи  извън  границите  на  концесията , 
изграждане  на  дренажи  и  отво ;цнителни  съоръжения  в  зоната  на  стените . 

VII.1.5) IIродъ.пжителност  на  поръчката , рамковото  споразумение  или  динамична  
сиетема  за  закупуване  
Продължителносг  в  месеци : 48 или  Продължителносг  в  дни : 
или  
Начална  дата : 	 дд/мм/гггг  
К  айна  дата : 	 дд  мм  гггг  

В  спучай  на  рамкови  споразумения  — обосноваване  на  срока , чиято  продължителност  надвишава  
четири  години  (Директива  2oi4/г4/ЕС) / осем  години  (Директива  го14/г5/ЕС): 

VII.i.6) Информация  относно  етойноетга  на  поръчката /обособената  позиция  (без  да  се  
включва  ДДС) 
Обща  етойност  на  поръчката /обособената 	1912 5 0 О . 8 б 	 Валута : 	 BGN 
позиция : 

Поръчката  е  възложена  на  грула  от  икономически  опе  ато  и 	 Да  ❑ Не  ® 

VII.i. ) Име  и  адрес  на  изпълнителя  1  
Официално  наименование : Национален  регистрационен  номер : 2  
КОНСОРЦИУМ  ФУНДАМЕНТ  ПЪТИЩА  175641206 
Пощенски  адрес : 
бул . СИТНЯКОВО  N! 23 
Град : код  NUTS: Пощенски  код : Държава : 
СОФИЯ  80411 1505 BG 
Епектронна  поща : Телефон : 
fundament@abv.bg  +359 28548027 
Интернет  адрес : (URL) Факс : 

+359 28548029 
Изпълнителят  е  МСП 	 Да 	Не  
(МСП  - както  е  оп  еделено  в  П  епо  ъка  гооз  36У  ЕО  на  Комисията ) 

V11.2) Информация  относно  изменения  

VII.2.i) Описание  на  измененията  
Естество  и  обхват  на  измененията  (с  указване  на  евентуални  по-ранни  промени  по  поръчката ): 
С  анекс  от  17.11.2015 г . крайният  срок  за  изпълнение  на  Договор  N° 22 от  
02.12.2014 г . е  удължен  до  31.12.2018 г . на  основание  чл . 43, ал . 2, т . 
1, б . „ а " от  зОП  ( отм .). 
Настоящото  изменение  се  изразява  в  промени  в  количествено - стойностните  
сметки  ( КСС ) от  допълнителната  проектно - сметна  документация  ( ДПСД ) на  
работния  проект  за  обекта , а  именно : отпадане  на  дейности  на  обща  
стойност  434 569,43 лв . без  ДДС  и  включване  на  нови  дейности  на  обща  
стойност  149 397,58 лв . без  ДДС . В  резултат  от  посоченото  изменение  
общата  договорна  цена  се  намалява  с  307 985,60 лв . без  ДДС . 

VII.2.2) Причини  за  изменение  
❑Необходимосг  от  допълнителни  строителни  работи , досгавки  или  услуги  от  първоначалния  

изпълнител  (чл . 72, параграф  i, буква  б) от  Директива  2oi4/г4/ЕС , чл . 89, буква  i, буква  б) от  
Директива  2oi4/г5/ЕС) 
Описание  на  икономическите  или  техническите  причини  и  на  сьздаденото  неудобство  или  
удвояване  на  цената , възпрепятстващо  промяната  на  изпълнителя : 

® Необходимост  от  изменение , предизвикана  от  обсrоятепсгва , които  добросьвесген  възлагащ  
орган/възложител  не  би  могъл  да  предвиди  (чл . 72, параграф  i, буква  в) от  Директива  
2oi4/г4/ЕС , чл . 89, параграф  i, буква  в) от  Директива  2oi4/г5/ЕС) 
Описание  на  обсгоятелствата , предизвикали  еобходимата  модификация , и  обяснение  на  
непредвиденото  естество  на  тези  обсгоятелства : 
В  процеса  на  изпълнение  на  Договор  Ns 22 от  o2.12.2oi4 г . изпълнителят  усгановява  редица  
пропуски  в  КСС  от  ДПСД  на  работния  проект  за  обекта , изготвена  от  "БТ  Инженеринг " ЕООД  и  
приета  от  МЕС  към  МИ . Наред  с  това  са  консгатирани  видове  и  обеми  работа , залегнали  в  ДПСД , 
изпълнението  на  които  е  преценено  впоследствие  от  проектанта  като  нецелесьобразно , поради  
което  сьщият  е  издал  заповед  за  тяхното  отпадане  от  КСС . Във  връзка  с  посочените  обстоятелства , 
с  Протокол  NQ iig от  19.10.2016 г . МЕС  към  МИ  одобрява  заменителна  КСС  за  обекта , в  която  са  
отразенu отпадането  на  дейности  на  обща  стойност  434  569,43 лв . без  ДДС  и  включването  на  нови  
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Партвда : 	 ОБЯВЛЕ Fв3Е  ЗА  ЯЗМЕНЕНИЕ  (версхя  7) 

дейности  на  обща  стойност  149 397,58 лв . без  ДДС . От  описаната  фактическа  обстановка  следва , 
че  необходимоспта  от  изменение  е  настьпила  в  резултат  от  обективни  обстоятелства  по  време  на  
строителсгвото , които  възложителят  не  е  мотъл  да  предвиди  въпреки  положената  дължима  
г  ижа  и  които  не  се  дължат  на  негови  дествия  или  бездействия . 

VII.2.3) Увеличенне  на  цената  
Актуализирана  обща  стойносг  на  поръчката  преди  измененията  (като  се  вземат  под  внимание  
възможни  по -ранни  изменения  на  поръчката  и  адаптиране  на  цената ) 
Стойност , без  да  се  включва  ДДС : 	 222  0 4 8 б . 4 б 	 Banyra: 	 BG N 

Обща  стойносг  на  поръчката  след  измененията  
Стойносг , без  да  се  включва  ДДС : 	 1 912500. 8 б 	 Banyra: 	 BGN 

Възлагащият  орган /възложителят  носи  отговорност  за  гарантиране  на  спазване  на  
законодателството  на  Европейския  сьюз  и  на  всички  приложими  закони . 

моля , повторете , колкото  пъти  е  необходимо  
в  приложимите  случаи  
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